
TramTrainBottwartal | Potenziale w Perspektiven w Panorama 
Heilbronn-Schozachgau-Marbach | Eine Region entdeckt ihre Identität neu 

Zeit-Schiene | Zwischenlösungen zeitlich problematisch  
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Jahr Maßnahmen Maßnahmen flankierend  

(parallel, Schritt zuvor/Schritt danach) 

2017 Vergabe Voruntersuchung System und Wirtschaftlichkeit 

Regionalstadtbahn Heilbronn - Marbach 

Örtliche Grundsatzbeschlüsse Kommunen 

2018/19 Vergabe Standardisierte Bewertung, Konkretisierung des 

Systems Regionalstadtbahn (Tram-Train), Ausschluss nicht 

geeigneter Systeme und Trassierungsparameter  

Vorgespräche Verkehrsministerium wegen möglicher 

Förderung 

2020 Ausarbeitung Bahn-Bus-Konzept, Verknüpfungspunkte, 

Neukonzeption Busnetz, Haltestellenanlagen 

Orientierung der Anliegergemeinden auf konkrete 

Trassenführung  

2021 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Konkrete Abstimmung der Planung mit regional Beteiligten 

(Betreiberschaft, Verkehrsverbund etc.) sowie mit Land  

2022 Beginn Planfeststellungsverfahren Vorbereitung Förderantrag 

2023 Stellung eines Förderantrages  bei den Zuschussgebern 

(GVFG) 

Vorbereitende  Planung seitens der Kommunen 

(Einzelflächenplanung, Leitungsvorverlegung etc.) 

2024 Projektvereinbarung (Kommunen, weitere Projektpartner) Ausführungsplanung 

2025 Bewilligung Förderantrag Planfeststellungsbescheid 

2026 Grundsatzentscheid der Kommunen zur Bauausführung Vorwegmaßnahmen (Kreuzungsvereinbarungen, 

Bestandsaufnahmen etc.)  

2027 Ausschreibung und Vergabe Vorabbaumaßnahmen (Wegeverlegung etc.)  

Ab 2027 Bauausführung  

2030 Eröffnung 


